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1. Резюме проекта 
 
 
Цель проекта 

Целью реализации инвестиционного проекта является получение 

чистого дисконтированного дохода в размере 109006,6  тыс. руб. за 

период реализации проекта (25 лет). 

 
Концепция проекта 

В рамках реализации инвестиционного проекта планируется 

проведение реконструкции и модернизации сооружений и устаревшего 

оборудования водоочистной станции в городе Анадырь и повышение 

надежности еѐ функционирования. 

 
Основные участники проекта 

Инициатором проекта выступает Общество с ограниченной 

ответственностью «АКСУ». 

Заказчиком проекта является Администрация города Анадырь. 
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2. Общее описание проекта 
 

В рамках реализации инвестиционного проекта планируется 

проведение реконструкции сооружений и модернизации оборудования 

водоочистной станции в городе Анадырь. 

Инициатором проекта выступает Общество с ограниченной 

ответственностью «АКСУ». 

Для успешной реализации инвестиционного проекта специалистами 

компании инициатора проекта разработана концепция, основанная на: 

 анализе существующей системы подготовки воды на ВОС и 

определении системных недостатков этой схемы с точки зрения 

требований сегодняшнего дня; 

 анализе целесообразности использования морально и физически 

устаревшего основного и вспомогательного оборудования; 

 поиске путей экономии энергоносителей с учетом стремительного 

роста их стоимости; 

 повышении надежности эксплуатации системы ВОС. 

Предлагаемая концепция основана на базе современных 

энергоэффективных технологий с учѐтом их экономической 

эффективности. 

Ключевые предпосылки для реализации проекта 

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним 

из приоритетных направлений развития водохозяйственного комплекса 

до 2044 г., обозначенный Водной стратегией как условие для социально-

экономического развития страны, и важнейшим фактором повышения 

качества жизни. В настоящее время на территории города Анадырь для 

водоснабжения населения используют поверхностные воды, которые 

содержат в повышенных концентрациях железо и органические вещества, 

обуславливающие цветность и окисляемость и характеризуются малой 

мутностью и минерализацией, низкой щелочностью.  

Использование таких вод для питьевого водоснабжения требует их 

специальной подготовки и необходимого комплекса очистных 

сооружений на водоочистной станции.  

Технологическая схема очистки воды на ВОС 

Водоочистная станция предназначена для приготовления воды, 

соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

Проектная производительность – 8840 м3 /сутки. Режим работы: 

круглосуточный. 

Исходная вода с насосной 1 подъема через камеру задвижек № 1 (УТ-

16) по двум трубопроводам  подается на 2 контактора для  контакта с 

гипохлоритом натрия.  

Гипохлорит натрия на ВОС применяется с 1 января 2014 года.  

Пятилетний опыт ООО «АКСУ» по применению в процессе очистки воды 

гипохлорита натрия показал эффективность его применения, а именно: 
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 улучшение экологической ситуации населенного пункта; 

 повышение экологической и гигиенической безопасность 

производства; 

 существенное снижение коррозии оборудования и трубопроводов; 

 повышение экономичности производства. 

После введения гипохлорита натрия, в камеру контакторов подается 

раствор извести для подщелачивания и поддерживания необходимой рН 

среды. Затем, после подогрева исходной воды горячей водой, вода 

поступает в коллектор смесителя, куда дозируется коагулянт 

(полиоксихлорид алюминия), который применяется на ВОС с 19 ноября 

2013 года.  

В смесителе происходит процесс смешения воды с введенными 

реагентами, что необходимо для нормального процесса коагуляции – 

очистки воды. Из камеры смесителя вода, обработанная всеми 

реагентами, поступает в распределительный коллектор осветлителей-

рециркуляторов. По двум трубопроводам вода поступает в нижнюю часть 

распределительной системы 2-х рабочих камер осветлителя-

рециркулятора, каждая из которых состоит из трех секций. 

Благодаря эжекторной системе, образованной соплом и смесителем, в 

последний, вместе с исходной водой поступает часть ранее образованного 

осадка, где начинается интенсивный процесс хлопьеобразования, 

который продолжается в направляющем аппарате. Избыток осадка 

перепускается через осадкоприемные окна в осадкоуплотнитель. В 

нижней конусной части шламоуплотнителя хлопья оседают, уплотняются 

и во время продувки удаляются в промканализацию. Вода, пройдя слой 

взвешенного осадка в рабочих камерах, осветляется и по системе сбора 

осветленной воды, состоящей из лотков с отверстиями в рабочих камерах 

и перфорированной трубе в шламоуплотнителе, собирается в карман 

осветлителя, оттуда через задвижку поступает в распределительный 

коллектор фильтров. На фильтра вода поступает через переливную 

воронку на лотки равномерно распределяясь на фильтрующий слой, 

состоящий из кварцевого песка. Пройдя через фильтрующий слой, через 

перфорированный коллектор дренажной системы фильтра, 

отфильтрованная вода собирается в камеру чистой воды, откуда по 

отводящему трубопроводу чистой воды, пройдя через вторичное 

хлорирование и стабилизацию и соответствующая требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», поступает в резервуары чистой воды. 

Из резервуаров чистой воды вода, соответствующая требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», насосами 2 подъема подается в 

городскую сеть. 

Внедрение новых технологий 

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов 

водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями 

развития являются повышение качества водоочистки и повышение 

надежности работы сетей и сооружений. 
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По мнению специалистов ООО «АКСУ» основными задачами развития 

водоочистной станции городского округа Анадырь (далее - ВОС) 

является: 

 повышение качества подготовки и очистки воды; 

 повышение надежности и эффективности; 

В соответствии с ужесточением требований к качеству питьевой вода 

на ВОС, специалистами ООО «АКСУ» постоянно проводятся 

мероприятия по поиску, разработке и внедрению современных 

наилучших доступных технологий. 

Целью настоящего проекта является реконструкции сооружений и   

модернизация оборудования очистки воды на сооружениях хозяйственно-

питьевого комплекса г. Анадырь, внедрение в технологическую схему 

мероприятий, позволяющих стабильно обеспечивать качество подаваемой 

населению питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 

3.Оценка существующего технического состояния зданий и сооружений 
ВОС 

3.1. Оценка технического состояния зданий и сооружений ВОС 

 

Комплексная оценка технического состояния зданий и сооружений включая 

инженерные системы выполнена в соответствии  с ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». 

Оценка технического состояния основных несущих конструкций здания и 

сооружения выполнена в соответствии с СП 13-102-2003 "Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и сооружений" 
Результаты обследования зданий и сооружений ВОС представлены ниже. 

Оценка технического состояния элементов конструкций, внутренней и наружной 

отделки и инженерных систем здания АБК представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Наименование 

конструктивных 

элементов и 

инженерных систем 

Описание 

конструкций и 

инженерных 

систем 

Описание выявленных 

дефектов 

Перечень работ по 

устранению дефектов 

Фундаменты свайные ж/б отсутствуют не требуются 

Каркас ж/б конструкции частичное разрушение 

бетонной основы ж/б 

стоек  

восстановление 

бетонного слоя, 

штукатурка 

востановленных 

поверхностей 

Стены навесные 

керамзито-

бетонные панели 

отсутствуют не требуются 

https://lidermsk.ru/documents/22/sp-13-102-2003-pravila-obsledovaniya-nesuschih-stroitelnyih-konstruktsij-zdanij-i-sooruzhenij/
https://lidermsk.ru/documents/22/sp-13-102-2003-pravila-obsledovaniya-nesuschih-stroitelnyih-konstruktsij-zdanij-i-sooruzhenij/
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Крыша наплавляемое 

битумное 

покрытие 

отсутствуют не требуются 

Окна пвх профиль со 

стеклопакетами 

отсутствуют не требуются 

Двери деревянные и 

металлические 

отсутствуют не требуются 

Наружная отделка металлосайдинг 

по металлическом 

каркасу 

местами сорвана ветром  

облицовка стен из 

металлосайдинга, 

ослабление крепления 

подсистемы 

замена подсистемы и 

наружных 

облицовочных панелей 

Внутренняя отделка штукатурка, 

шпатлевка, 

водоэмульсионная 

окраска 

Местами отслоение 

лакокрасочного слоя, 

наличие трещин в местах 

стыков плит 

частичный ремонт стен 

и потолка, шпатлевка 

трещин, покраска 

поверхностей 

Полы бетонные местами выбоины, 

раковины 

частичный ремонт 

поверхности бетонного 

пола, заделка выбоин и 

раковин 

Система отопления чугунные 

радиаторы и 

металлические 

трубопроводы 

повреждения 

трубопроводов (стояков 

и магистралей), сильное 

поражение ржавчиной, 

следы ремонта 

отдельными местами 

(хомуты, заварка), 

неудовлетворительная 

работа отопительных 

приборов 

Полная замена системы 

отопления  

Система холодного  

водоснабжения 

металлические и 

металлопластиков

ые трубопроводы 

отсутствуют не требуются 

Система 

водоотведения 

чугунные и пвх  

трубы 

повреждения 

трубопроводов, сильное 

поражение ржавчиной, 

следы ремонта 

отдельными местами 

(хомуты, заварка) 

замена трубопроводов 

Система 

электроснабжения 

провод ВВГ отсутствуют не требуются 

 

Оценка технического состояния элементов конструкций, внутренней и наружной 

отделки и инженерных систем помещения насосной 2-го подъема (помещение 

расположено на первом этаже АБК) представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Наименование 

конструктивных 

элементов и 

инженерных систем 

Описание 

конструкций и 

инженерных 

систем 

Описание выявленных 

дефектов 

Перечень работ по 

устранению дефектов 

Окна Деревянные 

оконные блоки с 

остеклением 

щели, неплотности в 

притворе 

замена оконных блоков 

Двери деревянные и 

металлические 

отсутствуют не требуются 

Внутренняя отделка штукатурка, 

шпатлевка, 

водоэмульсионная 

окраска 

местами отслоение 

штукатурки и 

окрасочного слоя 

частичный ремонт стен 

и потолка, штукатурка, 

шпатлевка покраска 

поверхностей 

Полы бетонные местами выбоины, 

раковины, трещины 

Ремонт поверхности 

монолитной бетонной 

плиты пола с укладкой 

армирующей сетки, 

заделка выбоин и 

раковин 

Система отопления чугунные 

радиаторы и 

металлические 

трубопроводы 

повреждения 

трубопроводов (стояков 

и магистралей), сильное 

поражение ржавчиной, 

следы ремонта 

отдельными местами 

(хомуты, заварка), 

неудовлетворительная 

работа отопительных 

приборов 

Замена системы 

отопления 

Система холодного 

водоснабжения 

металлические 

трубопроводы 

отсутствуют не требуются 

Система 

водоотведения 

Чугунные и пвх 

трубы 

отсутствуют не требуются 

Система 

электроснабжения 

провод ВВГ отсутствуют не требуются 

 

Оценка технического состояния элементов конструкций, внутренней и наружной 

отделки и инженерных систем производственного здания представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Наименование 

конструктивных 

Описание 

конструкций и 

Описание выявленных 

дефектов 

Перечень работ по 

устранению дефектов 
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элементов и 

инженерных систем 

инженерных 

систем 

Фундаменты свайные ж/б отсутствуют не требуются 

Каркас ж/б конструкции отсутствуют не требуются 

Стены навесные сендвич 

панели 

Частичное разрушение 

навесных сендвич 

панелей 

Замена разрушенных 

сендвич панелей 

Крыша наплавляемое 

битумное 

покрытие 

отсутствуют не требуются 

Окна пвх профиль со 

стеклопакетами 

отсутствуют не требуются 

Двери деревянные и 

металлические 

отсутствуют не требуются 

Наружная отделка металлосайдинг 

по металлическом 

каркасу 

местам сорваны ветром   

облицовка стен из 

металлосайдинга, 

ослабление крепления 

каркаса к стене по всему 

зданию 

замена несущего 

каркаса и наружных 

облицовочных панелей 

Внутренняя отделка водоэмульсионная 

окраска 

Наличие трещин, 

местами отслоение 

окрасочного слоя 

Шпатлевка трещин, 

покраска поверхностей 

Полы бетонные местами выбоины, 

раковины и трещины 

Частичный ремонт 

поверхности 

монолитной бетонной 

плиты пола с укладкой 

армирующей сетки, 

частичный ремонт 

поверхности бетонного 

пола, заделка выбоин и 

раковин 

Система отопления чугунные 

радиаторы и 

металлические 

трубопроводы 

повреждения 

трубопроводов (стояков 

и магистралей), сильное 

поражение ржавчиной, 

следы ремонта 

отдельными местами 

(хомуты, заварка), 

неудовлетворительная 

работа отопительных 

приборов 

Замена системы 

отопления 

Система холодного 

водоснабжения 

металлические 

трубопроводы 

отсутствуют Не требуются 

Система 

водоотведения 

чугунные трубы повреждения 

трубопроводов (стояков 

и магистралей), сильное 

замена трубопроводов 
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поражение ржавчиной, 

следы ремонта 

отдельными местами 

(хомуты, заварка) 

Система 

электроснабжения 

провод ВВГ отсутствуют не требуются 

 

Оценка технического состояния здания элементов конструкций, внутренней и 

наружной отделки и инженерных систем склада реагентов представлена в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 

Наименование 

конструктивных 

элементов и 

инженерных систем 

Описание 

конструкций и 

инженерных 

систем 

Описание выявленных 

дефектов 

Перечень работ по 

устранению дефектов 

Каркас металлические 

конструкции 

Коррозия металлических 

несущих конструкций 

Частичная замена  

несущих конструкций 

Стены Профилированные 

металлические 

листы 

коррозия поверхности 

листов 

частичная замена 

листов 

Крыша наплавляемое 

битумное 

покрытие 

разрушение битумного 

покрытия, местами 

кровельное покрытие 

отсутствует 

полная замена 

кровельного покрытия 

 

Оценка технического состояния элементов ограждения территории представлена в      

таблице 5. 

 

Таблица 5 

Наименование 

конструктивных 

элементов и 

инженерных систем 

Описание 

конструкций и 

инженерных 

систем 

Описание выявленных 

дефектов 

Перечень работ по 

устранению дефектов 

Опорные 

конструкции 

свайные ж/б 

и металлические 

трубы стойки 

перекошены в 

результате морозного 

пучения 

замена опорных 

конструкций 

Панели ограждения металлические 

сетчатые 

конструкции 

коррозия металлических 

конструкций 

замена ограждающих 

панелей 

 ж/б конструкции разрушение бетона замена ограждающих 

панелей 
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Общая оценка технического состояния зданий и сооружения 

выполнена в соответствии с СП 13-102-2003 "Правила обследования 

несущих строительных конструкций зданий и сооружений" и ГОСТ 

31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния». 

 

3.2. Оценка технического состояния технологического 
оборудования ВОС 

 

Оценка технического состояния технологического оборудования 

выполнено с учетом сроков службы и технического состояния 

оборудования. 

Результаты обследования технологического оборудования, 

расположенного в реагентном цехе  представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Наименова

ние 

оборудован

ия 

Сокраще

нное 

обозначе

ние 

Описание 

оборудования 

Описание 

выявленных 

дефектов 

Перечень работ 

по устранению 

дефектов 

Сведения о 

проводимых 

ремонтах и 

замене 

оборудования 

Баки 

хранения 

извести 

БХИ -1 металлические 

емкости из 

листового 

металла 

толщиной 2мм 

не выявлено отсутствует замена в 2015г. 

 БХИ-2 металлические 

емкости из 

листового 

металла 

толщиной 2мм 

Не выявлено отсутствует замена в 2015г. 

Бак 

хранения 

коагулянта 

БХК-1 металлическая 

емкость 

толщиной 6мм 

Не выявлено отсутствует В июле 2009 

года 

произведена 

полная замена  

 БХК-2 металлическая 

емкость 

толщиной 6мм 

сильное 

поражение 

ржавчиной 

Полная замена 

листового 

металла 

В мае 2006 

года 

произведена 

полная замена  

 

 БХК-3 металлическая 

емкость 

толщиной 6мм 

сильное 

поражение 

ржавчиной 

Полная замена 

листового 

металла 

В октябре 2005 

года 

произведена 

полная замена  

 

Баки БХФ-1 Емкости ПВХ Не выявлено отсутствует замена в 2014г. 
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хранения 

флокулянт

а 

БХФ-2 Емкости ПВХ Не выявлено отсутствует замена в 2014г. 

Баки 

промывки 

БПВ-1 металлические 

емкости из 

листового 

металла 

толщиной 6мм 

Не выявлено отсутствует В июне 2009 

года 

произведена 

полная замена  

 БПВ-2 металлические 

емкости из 

листового 

металла 

толщиной 6мм 

Не выявлено отсутствует Замена 

листового 

металла 6мм в 

2016г. 

Трубопров

оды воды 

на 

технологич

еские 

нужды 

 Трубопроводы 

металлические 

Ду 89, Ду 57 

повреждение 

трубопроводов 

(магистралей), 

сильное 

поражение 

ржавчиной, 

следы ремонта 

отдельными 

местами 

(хомуты, 

заварка) 

замена 

трубопроводов 

 

Бак 

гашения 

БГИ металлические 

емкости из 

листового 

металла 

толщиной 6мм 

сильное 

поражение 

ржавчиной, 

следы ремонта 

отдельными 

местами 

замена 

листового 

металла 

толщиной 6мм 

 

Бак 

рабочего 

раствора 

извести 

БРРИ металлические 

емкости из 

листового 

металла 

толщиной 6мм 

сильное 

поражение 

ржавчиной, 

следы ремонта 

отдельными 

местами 

замена 

листового 

металла 

толщиной 6мм 

 

Трубопров

оды 

пробоотбор

ных точек 

 Полипропилено

вые трубы 

диаметром 15мм 

Не выявлено отсутствует замена 

производилась 

в 2014г. 

Задвижки  чугунные Ду150 

- 25шт 

 замена в связи с 

износом 

 

Задвижки  из нержавеющей 

стали Ду150- 

12шт 

 замена в связи с 

износом 

 

Насосы 

дозировани

я реагентов 

НДК - 

2шт 

электронасосны

е дозировочные 

одноплунжерны

 замена в связи с 

износом 

установлены в 

2006г. 
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е 

одномембранны

е НДГ 2.5 

1000/4кВ — 1 

шт 

 

Результаты обследования технологического оборудования, 

расположенного в фильтровальном цехе представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Наименование 

оборудования 

Сокращен

ное 

обозначен

ие 

Описание 

оборудова

ния 

Описание 

выявленных 

дефектов 

Перечень 

работ по 

устранению 

дефектов 

Сведения о 

проводимых 

ремонтах и 

замене 

оборудовани

я 

      

Электролизные 

установки 

гипохлорита 

натрия 

 2шт Не выявлено отсутствует установлены 

в 2013г 

Задвижки  Чугунные 

Ду 200 - 

7шт 

 замена в 

связи с 

износом 

 

Скорые 

фильтра 

СФ-1 Стальные 

сооружен

ия из 

листового 

металла 

6мм 

сильное поражение 

ржавчиной следы 

ремонта отдельными 

местами 

Замена 

листового 

металла 

 

 СФ-2 Стальные 

сооружен

ия из 

листового 

металла 

6мм 

сильное поражение 

ржавчиной следы 

ремонта отдельными 

местами 

Замена 

листового 

металла 

 

 СФ-3 Стальные 

сооружен

ия из 

листового 

металла 

6мм 

сильное поражение 

ржавчиной следы 

ремонта отдельными 

местами 

Замена 

листового 

металла 

 

 СФ-4 Стальные 

сооружен

ия из 

листового 

металла 

6мм 

 сильное поражение 

ржавчиной следы 

ремонта отдельными 

местами 

Замена 

листового 

металла 
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Трубопровод 

перекачки 

промывной 

воды 

 стальные 

трубы Ду 

57 

повреждение 

трубопроводов 

(магистралей), 

сильное поражение 

ржавчиной, следы 

ремонта отдельными 

местами (хомуты, 

заварка) 

замена в 

связи 

коррозионны

ми 

повреждения

ми 

 

Задвижки с 

электроприводо

м на 

осветительных 

сооружениях 

 диам. 

400мм — 

1шт 

Ду 250 мм 

— 16шт 

 

не выявлено отсутствует установлены 

в 2014г 

вместо 

механически

х задвижек 

Задвижки с 

электроприводо

м на 

фильтровальны

х сооружениях 

 Ду 500мм 

— 8шт 

Ду 250мм 

— 8шт 

 

 

не выявлено отсутствует установлены 

в 2013г 

вместо 

механически

х задвижек 

Трубопровод 

промывки 

фильтров 

 Ду 300мм 

— 3 шт 

не выявлено отсутствует установлены 

в 2013г 

вместо 

механически

х задвижек 

Датчики потока 

на 

осветлительном 

оборудоване 

 8 шт не выявлено отсутствует установлены 

в 2017г 

вместо 

механически

х задвижек 

Датчики Cl и 

pH метрии 

 7 шт не выявлено отсутствует Установлены 

в 2014г 

      

 

3.3. Результаты замера толщины металла на ёмкостях в реагентном цехе 

Результаты измерений толщины металла в емкостях, расположенных 

в реагентном цехе, представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

№№ Наименовани

е емкостей 

Номер 

измерения 

Результаты 

измерения 

(толщина 

металла в мм) 

Примечание 

1 БПВ-2 1 6 высота от уровня пола h=4,2м 

2  2 6 высота от уровня пола h=4.2м 

3  3 6 Высота от уровня пола h=4.2м 
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4 БХИ-1 1 2 Высота от уровня пола h=1.1м 

5  2 2 Высота от уровня пола h=1.1м 

6 БХИ-2 1 2 Высота от уровня пола h=1.1м 

7  2 2 Высота от уровня пола h=1.1м 

8 БРРИ 1 4.12 Высота от уровня пола h=1.5м 

9  2 4.22 Высота от уровня пола h=1.5м 

10 БГИ 1 4.0 Высота от уровня пола h=1.5м 

11  2 4.0 Высота от уровня пола h=1.5м 

 

4. Мероприятия по реконструкции сооружений и модернизации 
оборудования водоочистной станции 

Для поддержания водоочистной станции в исправном состоянии рекомендуется 

провести мероприятия, направленные на реконструкцию сооружений и модернизацию 

оборудования очистки питьевой воды на водоочистной станции городского округа 

Анадырь: 

4.1. В административного-бытовом и производственном зданиях необходимо 

выполнить работы по реконструкции, восстановление несущих конструкций с ремонтом 

внутренней отделки стен и пола. 

4.2. Реконструкция системы отопления водоочистной станции, с заменой на 

энергоэффективные. 

4.3. Реконструкция фасада водоочистной станции.  

4.4. В помещении насосной 2-го подъема, расположенной на 1-м этаже здания АБК, 

выполнить ремонт покрытий стен и потолка, а также восстановление  конструкций пола. 

4.5. В складе реагентов произвести восстановление несущего каркаса с частичной 

обшивкой стен, с заменой поврежденного кровельного покрытия. 

4.6 Произвести реконструкцию, пришедшего в полную негодность ограждения по 

всему периметру водоочистной станции (549м), с заменой металлических опор и 

ограждающего полотна. Замена ограждения обуславливается требованиями подпункта а) 

пункта  29 и пункта 36 Постановления Правительства РФ от 23.12.2016 N 1467 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и 

водоотведения», на основании которого обязанностью эксплуатирующей организации 

является производить комплекс организационно-распорядительных, режимно-охранных и 

инженерно-технических мероприятий по оборудованию объекта водоснабжения 

инженерными средствами защиты, исключающими бесконтрольный проход людей 

(животных) и въезд транспортных средств на объект водоснабжения и водоотведения, а 

также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) 

несанкционированное проникновение нарушителей на данный объект.  

4.7. Произвести реконструкцию (модернизацию) технологического оборудования 

путем замены на менее энергоемкое, технологичное оборудование, позволяющее 

произвести значительную экономию энергоресурсов, усовершенствовать технологический 

процесс и улучшить параметры поставляемой питьевой воды. Замена технологического 

оборудования, расположенного в производственном здании ВОС предполагает: 

- замену морально устаревших насосов дозаторов коагулянта в количестве 2шт, 

трубопроводов обвязки насосов и подачи коагулянта; 

- замену физически изношенных чугунных задвижек Ду 200мм  на контакторах -

7шт. 
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- замену физически изношенных чугунных задвижек в реагентном цехе Ду 150Мм 

— 25шт и из нержавеющей стали 12 шт. 

- для улучшения характеристик и эксплуатационных свойств объекта произвести  

реконструкцию трубопроводов перекачки промывной воды из БПВ в фильтра, 

- замену распределительного узла и трубопроводов чистой воды на собственные 

нужды из черного металла на трубы из нержавеющей стали. 

- реконструкция фильтровальных сооружений СФ-1, СФ-2, СФ-3 и СФ-4 с 

установкой автоматических датчиков уровня.  

- реконструкция осветлительных сооружений О-1, О-2 и О-3 с установкой 

автоматических датчиков уровня. 

- реконструкция баков БГИ, БРРИ. 

- реконструкция баков БХК-2 и БХК-3.
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5. Инвестиционный план проекта 
 

Общая величина необходимых инвестиционных вложений по проекту составляет 109006,6 тыс. руб. без НДС. 

Структура инвестиционных вложений по проекту представлена в таблице. 
 

Таблица – Структура инвестиционных вложений, тыс. руб. без НДС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инвестиционных 

вложений 2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

2
0
2
4

 

2
0
2
5

 

2
0
2
6

 

2
0
2
7

 

2
0
2
8

 

2
0
2
9

 

2
0
3
0

 

2
0
3
1

 

2
0
3
2

 

2
0
3
3

 

2
0
3
4

 

2
0
3
5

 

2
0
3
6

 

2
0
3
7

 

2
0
3
8

 

2
0
3
9

 

2
0
4
0

 

2
0
4
1

 

2
0
4
2

 

2
0
4
3

 

2
0
4
4

 

И
Т

О
Г

О
 

  1 

Реконструкции, 

восстановление 

несущих 

конструкций с 

ремонтом 

внутренней отделки 

стен и пола. 

2
6
0
0
 

1
4
0
0
 

8
0
0
 

3
5
9
,5

9
5
 

3
0
0
 

3
0
0
 

2
0
0
 

2
0
0
 

1
6
0
0
 

5
2
0
0
 

6
8
0
0
 

              

1
9
7
5
9
,5

9
5
 

 

 2 

Реконструкция 

системы отопления 

водоочистной 

станции, с заменой 

на 

энергоэффективные 

 

  

1
3

0
0
 

1
8

0
0
 

2
4

0
0
 

2
4

2
2

,2
6
6
 

 

                 

7
92

2
,3

 
 

  3 

Реконструкция 

фасада 

водоочистной 

станции. 

3
0

0
0

,0
 

5
0

0
 

2
5

0
 

4
5

0
 

3
5

0
 

3
5

0
 

3
5

0
 

2
5

0
 

3
5

0
 

3
4

0
0
 

2
5

0
0
 

5
1

9
9

,3
4

8
 

3
8

5
0
 

4
0

5
0
 

3
4

0
0
 

          

2
82

49
,3

 
 

4 

Ремонт покрытий 

стен и потолка, а 

также 

восстановление 

несущих 

конструкций пола в 

помещениях 

насосной 2-го 

подъема 

 

   

    

4
4
9
7
,3

4
5
 

                 

4
4
9
7
,3

4
5
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  5 

Восстановление 

несущего каркаса с 

частичной обшивкой 

стен, с заменой 

поврежденного 

кровельного 

покрытия в складе 

реагентов 

 

   

    

 2
5
0
 

2
5
0
 

2
5
0
 

2
9
4
,4

6
8
 

            

1
0

4
4

,5
 

 

  6 

Реконструкция 

ограждения 

водоочистной 

станции (549м), с 

заменой 

металлических опор 

и ограждающего 

полотна 

 

 

3
2
3
3
,2

1
9
 

3
7
0
0
 

3
7
0
0
 

3
7
0
0
 

4
0
0
0
 

3
2
3
3
,2

1
9
 

 

                

1
8

3
3

3
,2

 
 

  7 

Замена насосов 

дозаторов 

коагулянта в 

количестве 2шт, 

трубопроводов 

обвязки насосов и 

подачи коагулянта 

6
4
0
,4

2
9
 

 

        

                

6
4
0
,4

2
9
 

 

  8 
Замена чугунных 

задвижек Ду200 на 

контакторах – 7шт.  

 

8
2

4
,3

 

  

    

 

                

8
2

4
,3

 

  9 

Замену чугунных 

задвижек в 

реагентном цехе Ду 

150Мм — 25шт и из 

нержавеющей стали 

12шт 
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Реконструкция 

трубопровода 

перекачки 

промывной воды из 

БПВ в фильтра 
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  11 

Замена 

распределительного 

узла и 

трубопроводов 

чистой воды на 

собственные нужды. 
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Реконструкция 

фильтровальных 

сооружений СФ-1, 

СФ-2, СФ-3 и СФ-4. 
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Реконструкция 

осветлителей-

рециркуляторов 1
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  14 
Реконструкция баков 

БГИ и БРРИ. 

 

  

2
1
8
0
 

2
1
0
9
,8

9
6
    

 

                

4
2

8
9

,9
 

 

  15 
Реконструкция баков 

БХК-2 и БХК-3. 
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6. Экономический эффект от реализации проекта 
 

Основу эффекта проекта составит экономия, полученная от проведение реконструкции сооружений и модернизации 

существующего оборудования ВОС. 

Установка современного оборудования позволит получать экономию затрачиваемых на производство воды ТЭР 

(электрическая и тепловая энергия), что приведет к снижению себестоимости получения воды. 

Помимо основной задачи, связанной с проведением реконструкции существующих объектов ВОС реализация проекта 

направлена на улучшение социально-экономической ситуации в регионе за счѐт снижения темпов роста тарифа на отпуск 

воды. 

Разработанная специалистами АКСУ программа позволит удерживать рост тарифа ниже уровня официальной 

инфляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

Модернизация водоочистной станции вг. Анадырь 

7. Финансовая модель проекта 
 

 

тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом экономически обоснованных затрат

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год 2036 год 2037 год 2038 год 2039 год 2040 год 2041 год 2042 год 2043 год 2044 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

I Производственные показатели

1 Подъем воды м³

2 Покупная вода м³ 1 237 000,0 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3 1 239 094,3

3 Расход воды на с/нужды  -"- 88 107,9 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7 76 545,7

то же в % к выработке % 7,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

4 Отпуск воды в сеть  -"- 1 148 892,1 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7

7 Полезный отпуск воды, всего м³ 1 148 892,1 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7

в т.ч. на собственное производство  -"-

8 Продано потребителям м³ 1 148 892,1 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7

в т.ч. прочим  -"- 1 148 892,1 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7 1 162 548,7

II Необходимая валовая выручка

1 Текущие расходы тыс. руб. 115 852,7 119 628,9 123 657,3 127 824,5 132 135,3 136 594,7 141 208,1 145 980,8 150 918,6 156 027,1 161 312,6 166 781,2 172 439,3 178 293,8 184 351,7 190 620,0 197 106,4 203 818,5 210 764,3 217 952,4 225 391,2 233 089,6 241 057,0 249 302,9 257 837,3

1.1 Операционные расходы 70 867,0 72 754,2 74 907,7 77 125,0 79 407,9 81 758,3 84 178,4 86 670,1 89 235,5 91 876,9 94 596,4 97 396,5 100 279,4 103 247,7 106 303,8 109 450,4 112 690,1 116 025,8 119 460,1 122 996,2 126 636,8 130 385,3 134 244,7 138 218,3 142 309,6

1.1.1 Производственные расходы тыс. руб. 58 448,8 60 005,2 61 781,4 63 610,1 65 493,0 67 431,6 69 427,6 71 482,6 73 598,5 75 777,0 78 020,0 80 329,4 82 707,2 85 155,3 87 675,9 90 271,1 92 943,1 95 694,2 98 526,8 101 443,2 104 445,9 107 537,5 110 720,6 113 997,9 117 372,3

1.1.1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов 

и их хранение
тыс. руб. 6 690,3 6 868,5 7 071,8 7 281,1 7 496,6 7 718,5 7 947,0 8 182,2 8 424,4 8 673,8 8 930,5 9 194,9 9 467,0 9 747,2 10 035,8 10 332,8 10 638,7 10 953,6 11 277,8 11 611,6 11 955,3 12 309,2 12 673,6 13 048,7 13 434,9

1.1.1.3
Расходы на оплату труда производственного 

персонала
тыс. руб. 9 065,0 9 306,4 9 581,9 9 865,5 10 157,5 10 458,2 10 767,7 11 086,5 11 414,6 11 752,5 12 100,4 12 458,5 12 827,3 13 207,0 13 597,9 14 000,4 14 414,8 14 841,5 15 280,8 15 733,1 16 198,8 16 678,3 17 172,0 17 680,3 18 203,6

1.1.1.4
Отчисления на социальные нужды 

производственного персонала
тыс. руб. 2 587,1 2 656,0 2 734,6 2 815,6 2 898,9 2 984,7 3 073,1 3 164,1 3 257,7 3 354,1 3 453,4 3 555,6 3 660,9 3 769,2 3 880,8 3 995,7 4 114,0 4 235,7 4 361,1 4 490,2 4 623,1 4 760,0 4 900,9 5 045,9 5 195,3

1.1.1.7 Прочие производственные расходы тыс. руб. 40 106,3 41 174,4 42 393,1 43 648,0 44 939,9 46 270,2 47 639,8 49 049,9 50 501,8 51 996,6 53 535,7 55 120,4 56 751,9 58 431,8 60 161,4 61 942,2 63 775,6 65 663,4 67 607,0 69 608,2 71 668,6 73 790,0 75 974,2 78 223,0 80 538,4

1.1.1.7.1   цеховые расходы тыс. руб. 39 620,8 40 675,9 41 879,9 43 119,6 44 395,9 45 710,0 47 063,0 48 456,1 49 890,4 51 367,1 52 887,6 54 453,1 56 064,9 57 724,4 59 433,1 61 192,3 63 003,6 64 868,5 66 788,6 68 765,5 70 801,0 72 896,7 75 054,4 77 276,1 79 563,4

1.1.1.7.1.1 расходы на оплату труда цехового персонала тыс. руб. 29 747,6 30 539,8 31 443,8 32 374,5 33 332,8 34 319,4 35 335,3 36 381,2 37 458,1 38 566,8 39 708,4 40 883,8 42 094,0 43 339,9 44 622,8 45 943,6 47 303,6 48 703,8 50 145,4 51 629,7 53 157,9 54 731,4 56 351,5 58 019,5 59 736,8

1.1.1.7.1.2
отчисления на социальные нужды цехового 

персонала
тыс. руб. 8 395,8 8 619,4 8 874,5 9 137,2 9 407,6 9 686,1 9 972,8 10 268,0 10 571,9 10 884,9 11 207,1 11 538,8 11 880,3 12 232,0 12 594,1 12 966,8 13 350,7 13 745,8 14 152,7 14 571,6 15 003,0 15 447,0 15 904,3 16 375,0 16 859,7

1.1.1.7.1.5      прочие цеховые расходы тыс. руб. 1 477,4 1 516,8 1 561,7 1 607,9 1 655,5 1 704,5 1 754,9 1 806,9 1 860,4 1 915,4 1 972,1 2 030,5 2 090,6 2 152,5 2 216,2 2 281,8 2 349,3 2 418,9 2 490,5 2 564,2 2 640,1 2 718,2 2 798,7 2 881,5 2 966,8

1.1.1.7.2 Услуги автотранспорта тыс. руб.

1.1.1.7.3 Контроль качества воды тыс. руб. 485,5 498,5 513,2 528,4 544,0 560,1 576,7 593,8 611,4 629,5 648,1 667,3 687,0 707,4 728,3 749,9 772,1 794,9 818,5 842,7 867,6 893,3 919,7 947,0 975,0

1.1.2 Ремонтные расходы тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3 Административные расходы тыс. руб. 12 418,2 12 748,9 13 126,3 13 514,8 13 914,9 14 326,8 14 750,8 15 187,5 15 637,0 16 099,9 16 576,4 17 067,1 17 572,3 18 092,4 18 627,9 19 179,3 19 747,0 20 331,5 20 933,4 21 553,0 22 190,9 22 847,8 23 524,1 24 220,4 24 937,3

1.1.3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями всего, в т.ч.:
тыс. руб. 1 243,0 1 276,1 1 313,9 1 352,8 1 392,8 1 434,0 1 476,5 1 520,2 1 565,2 1 611,5 1 659,2 1 708,3 1 758,9 1 811,0 1 864,6 1 919,7 1 976,6 2 035,1 2 095,3 2 157,3 2 221,2 2 286,9 2 354,6 2 424,3 2 496,1

1.1.3.1.1 услуги связи и интернет тыс. руб. 523,0 536,9 552,8 569,2 586,0 603,4 621,2 639,6 658,6 678,1 698,1 718,8 740,1 762,0 784,5 807,7 831,7 856,3 881,6 907,7 934,6 962,2 990,7 1 020,1 1 050,2

1.1.3.1.2 юридические услуги тыс. руб.

1.1.3.1.3 аудиторские услуги тыс. руб.

1.1.3.1.4 консультационные услуги тыс. руб. 397,0 407,6 419,6 432,1 444,8 458,0 471,6 485,5 499,9 514,7 529,9 545,6 561,8 578,4 595,5 613,1 631,3 650,0 669,2 689,0 709,4 730,4 752,0 774,3 797,2

1.1.3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и 

территорий
тыс. руб. 323,0 331,6 341,4 351,5 361,9 372,6 383,7 395,0 406,7 418,8 431,2 443,9 457,1 470,6 484,5 498,9 513,6 528,8 544,5 560,6 577,2 594,3 611,9 630,0 648,6

1.1.3.1.6 информационные услуги тыс. руб.

1.1.3.2
Расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала
тыс. руб. 8 489,0 8 715,1 8 973,0 9 238,6 9 512,1 9 793,7 10 083,5 10 382,0 10 689,3 11 005,7 11 331,5 11 666,9 12 012,2 12 367,8 12 733,9 13 110,8 13 498,9 13 898,5 14 309,9 14 733,4 15 169,5 15 618,6 16 080,9 16 556,9 17 047,0

1.1.3.3
Отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого персонала
тыс. руб. 2 341,2 2 403,6 2 474,7 2 548,0 2 623,4 2 701,0 2 781,0 2 863,3 2 948,1 3 035,3 3 125,2 3 217,7 3 312,9 3 411,0 3 512,0 3 615,9 3 722,9 3 833,1 3 946,6 4 063,4 4 183,7 4 307,5 4 435,0 4 566,3 4 701,5

1.1.3.4

Арендная плата, лизинговые платежи, не 

связанные с арендой (лизингом) 

централизованных систем водоснабжения и 

(или) водоотведения либо объектов, входящих 

в состав таких систем

тыс. руб. 345,0 354,2 364,7 375,5 386,6 398,0 409,8 421,9 434,4 447,3 460,5 474,2 488,2 502,6 517,5 532,8 548,6 564,8 581,6 598,8 616,5 634,8 653,5 672,9 692,8

1.2 Расходы на электрическую энергию тыс. руб. 2 999,7 3 122,7 3 247,6 3 377,5 3 512,6 3 653,1 3 799,3 3 951,2 4 109,3 4 273,6 4 444,6 4 622,4 4 807,3 4 999,6 5 199,5 5 407,5 5 623,8 5 848,8 6 082,7 6 326,0 6 579,1 6 842,2 7 115,9 7 400,6 7 696,6

1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 41 986,0 43 752,0 45 502,0 47 322,0 49 214,8 51 183,2 53 230,5 55 359,5 57 573,8 59 876,6 62 271,5 64 762,3 67 352,6 70 046,6 72 848,3 75 762,1 78 792,4 81 943,9 85 221,5 88 630,2 92 175,2 95 862,0 99 696,4 103 684,0 107 831,1

1.3.1
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), 

приобретаемых у других организаций
тыс. руб. 41 309,8 43 050,9 44 772,9 46 563,8 48 426,4 50 363,4 52 378,0 54 473,1 56 652,0 58 918,1 61 274,8 63 725,8 66 274,8 68 925,8 71 682,9 74 550,2 77 532,2 80 633,5 83 858,8 87 213,2 90 701,7 94 329,8 98 103,0 102 027,1 106 108,1

1.3.1.1 Расходы на тепловую энергию тыс. руб. 7 882,3 8 205,5 8 533,7 8 875,1 9 230,1 9 599,3 9 983,3 10 382,6 10 797,9 11 229,8 11 679,0 12 146,2 12 632,0 13 137,3 13 662,8 14 209,3 14 777,7 15 368,8 15 983,5 16 622,9 17 287,8 17 979,3 18 698,5 19 446,4 20 224,2

1.3.1.2 Расходы на топливо тыс. руб.

1.3.1.3 Расходы на реагенты тыс. руб. 6 545,0 6 813,3 7 085,8 7 369,3 7 664,0 7 970,6 8 289,4 8 621,0 8 965,9 9 324,5 9 697,5 10 085,4 10 488,8 10 908,3 11 344,7 11 798,4 12 270,4 12 761,2 13 271,7 13 802,5 14 354,6 14 928,8 15 526,0 16 147,0 16 792,9

1.3.1.4 Расходы на покупку воды тыс. руб. 26 882,5 28 032,0 29 153,3 30 319,5 31 532,2 32 793,5 34 105,3 35 469,5 36 888,3 38 363,8 39 898,3 41 494,3 43 154,0 44 880,2 46 675,4 48 542,4 50 484,1 52 503,5 54 603,6 56 787,8 59 059,3 61 421,7 63 878,5 66 433,7 69 091,0

1.3.2 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов тыс. руб. 10,0 10,3 10,6 10,9 11,2 11,5 11,9 12,2 12,6 13,0 13,3 13,7 14,2 14,6 15,0 15,4 15,9 16,4 16,9 17,4 17,9 18,4 18,9 19,5 20,1

1.3.2.5 Транспортный налог тыс. руб. 10,0 10,3 10,6 10,9 11,2 11,5 11,9 12,2 12,6 13,0 13,3 13,7 14,2 14,6 15,0 15,4 15,9 16,4 16,9 17,4 17,9 18,4 18,9 19,5 20,1

1.3.3
Расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату
тыс. руб. 666,3 690,9 718,5 747,3 777,2 808,3 840,6 874,2 909,2 945,6 983,4 1 022,7 1 063,6 1 106,2 1 150,4 1 196,4 1 244,3 1 294,1 1 345,8 1 399,7 1 455,6 1 513,9 1 574,4 1 637,4 1 702,9

1.3.3.1 Аренда имущества тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.3.4 Аренда земельных участков тыс. руб. 666,3 690,9 718,5 747,3 777,2 808,3 840,6 874,2 909,2 945,6 983,4 1 022,7 1 063,6 1 106,2 1 150,4 1 196,4 1 244,3 1 294,1 1 345,8 1 399,7 1 455,6 1 513,9 1 574,4 1 637,4 1 702,9

2 Амортизация тыс. руб. 0,0 128,1 882,0 1 689,9 1 689,9 2 118,8 1 990,8 4 212,1 3 881,7 5 389,1 5 389,1 7 365,0 7 365,0 6 992,1 6 992,1 9 388,0 9 388,0 6 412,7 6 412,7 4 905,3 4 905,3 2 929,4 2 929,4 2 824,9 2 824,9

3 Корректировка НВВ тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Расходы - всего, в т.ч.: тыс. руб. 115 852,7 119 757,0 124 539,3 129 514,4 133 825,1 138 713,6 143 198,9 150 193,0 154 800,3 161 416,2 166 701,6 174 146,2 179 804,3 185 285,9 191 343,8 200 008,1 206 494,4 210 231,2 217 177,1 222 857,8 230 296,5 236 019,0 243 986,4 252 127,8 260 662,2

субсидия тыс. руб.

5 Расходы - всего, с учетом субсидии тыс. руб. 115 852,7 119 757,0 124 539,3 129 514,4 133 825,1 138 713,6 143 198,9 150 193,0 154 800,3 161 416,2 166 701,6 174 146,2 179 804,3 185 285,9 191 343,8 200 008,1 206 494,4 210 231,2 217 177,1 222 857,8 230 296,5 236 019,0 243 986,4 252 127,8 260 662,2

6 Себестоимость 1 м³ руб. 100,84 103,01 107,13 111,41 115,11 119,32 123,18 129,19 133,16 138,85 143,39 149,80 154,66 159,38 164,59 172,04 177,62 180,84 186,81 191,70 198,10 203,02 209,87 216,88 224,22

7 Расходы на реализуемую продукцию тыс. руб. 115 852,7 119 757,0 124 539,3 129 514,4 133 825,1 138 713,6 143 198,9 150 193,0 154 800,3 161 416,2 166 701,6 174 146,2 179 804,3 185 285,9 191 343,8 200 008,1 206 494,4 210 231,2 217 177,1 222 857,8 230 296,5 236 019,0 243 986,4 252 127,8 260 662,2

8 Прибыль тыс. руб. 22 776,2 23 315,3 23 355,5 23 295,6 24 087,6 24 458,7 25 353,5 23 071,7 25 473,6 24 008,7 25 371,9 21 816,6 22 478,7 23 120,2 23 829,1 24 843,0 25 602,0 26 039,3 26 852,1 27 516,9 28 387,4 29 057,0 29 989,4 30 942,1 31 940,8

8.1 Налог на прибыль (УСН 6%) тыс. руб. 8 317,7 8 584,3 8 873,7 9 168,6 9 474,8 9 790,3 10 113,1 10 395,9 10 816,4 11 125,5 11 524,4 11 757,8 12 137,0 12 504,4 12 910,4 13 491,1 13 925,8 14 176,2 14 641,8 15 022,5 15 521,0 15 904,6 16 438,5 16 984,2 17 556,2

8.2 Налог на имущество организаций тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 8 665,9 8 743,1 8 254,8 7 651,2 7 921,5 7 732,7 8 080,4 5 166,1 6 917,2 4 812,4 5 512,4 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5

8.3.1
средства на возврат займов и кредитов и 

процентов по ним
тыс. руб.

8.3.2 расходы на капитальные вложения тыс. руб. 7 314,4 7 391,6 6 903,3 6 299,7 6 570,0 6 381,2 6 728,9 3 814,6 5 565,7 3 460,9 4 160,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.3.3

расходы на социальные нужды, 

предусмотренные коллективными договорами, 

в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 

Методических указаний

тыс. руб. 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5 1 351,5

Нормативная прибыль % 7,5 7,3 6,6 5,9 5,9 5,6 5,6 3,4 4,5 3,0 3,3 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5

8.4
Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. руб. 5 792,6 5 987,9 6 227,0 6 475,7 6 691,3 6 935,7 7 159,9 7 509,6 7 740,0 8 070,8 8 335,1 8 707,3 8 990,2 9 264,3 9 567,2 10 000,4 10 324,7 10 511,6 10 858,9 11 142,9 11 514,8 11 800,9 12 199,3 12 606,4 13 033,1

Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

9 Итого НВВ тыс. руб. 138 629,0 143 072,3 147 894,8 152 809,9 157 912,7 163 172,2 168 552,4 173 264,6 180 273,9 185 424,9 192 073,6 195 962,8 202 283,0 208 406,1 215 172,8 224 851,0 232 096,4 236 270,5 244 029,2 250 374,6 258 683,9 265 076,0 273 975,7 283 069,9 292 603,0

10 Тариф руб./куб. м 120,66 123,07 127,22 131,44 135,83 140,36 144,99 149,04 155,07 159,50 165,22 168,56 174,00 179,27 185,09 193,41 199,64 203,23 209,91 215,37 222,51 228,01 235,67 243,49 251,69

Темп роста тарифа % 102,0 103,4 103,3 103,3 103,3 103,3 102,8 104,0 102,9 103,6 102,0 103,2 103,0 103,2 104,5 103,2 101,8 103,3 102,6 103,3 102,5 103,4 103,3 103,4

Расчет

ООО "АКСУ" на 2020-2044

№

п/п
Наименование

Единица 

измерения

Предложение организации
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8. Риски проекта 
 
Коммерческие риски 

Возможность появления на рынке конкурентов крайне мала в связи со спецификой проекта. 

Изменение стоимости входящих ресурсов может негативно сказаться на экономике проекта, но в связи с достаточными 

резервами прочности проекта этот риск в целом несущественен. 

Финансовые риски 

Снижение платежеспособности потребителей может негативно повлиять на финансовую устойчивость, в связи с этим 

необходимо следить за финансовой устойчивостью клиентов, и заблаговременно принимать соответствующие решения. 

События в мировой экономике могут повлиять на курсы иностранных валют и т.к. основные инвестиции проекта в 

Евро, этот фактор может негативно сказаться на окупаемости проекта. Для снижения влияния данного риска, необходимо 

учитывать в экономике проекта необходимый запас прочности. 

Внутренние риски 

Влияние внутренних факторов компании, таких как лояльность управленческого и рабочего персонала крайне важны 

для успешной реализации проекта. Неудовлетворенность сотрудников режимом работы, заработной платой, политикой 

фирмы может выражаться в виде саботажа, забастовок, нарушением коммерческой тайны предприятия и передача ценной 

коммерческой информации в руки конкурентов Непрофессионализм руководства и управленческого персонала, а также 

сотрудников, занимающих ключевые посты, от работы которых зависит нормальное функционирование предприятия и 

отсутствие санкций со стороны государства может поставить под угрозу деятельность фирмы. 

В связи с этим необходимо постоянно проводить контроль удовлетворѐнности персонала, а также оценку 

профессиональных навыков ключевых специалистов. 
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9. Выводы 

Теоретически водные ресурсы неисчерпаемы, так как при рациональном использовании они непрерывно 

возобновляются в процессе круговорота воды в природе. Еще в недалеком прошлом считалось, что воды на Земле так 

много, что, за исключением отдельных засушливых районов, людям не надо беспокоиться о том, что ее может не хватить. 

Однако потребление воды растет такими темпами, что человечество все чаще сталкивается с проблемой, как обеспечить 

будущие потребности в ней. Во многих странах и регионах мира уже сегодня ощущается недостаток водных ресурсов, 

усиливающийся с каждым годом. 

Доступ к безопасной питьевой воде имеет особое значение в качестве охраны здоровья и развития на национальном, 

региональном и местном уровне. Инвестиции в водоснабжение могут привести к чистой экономической выгоде, поскольку 

сокращение вредного воздействия на здоровье и затрат по оказанию медико-санитарной помощи превышают затраты на 

осуществление мероприятий по очистке питьевой воды. 
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